

Báo Cáo

Công Việc Cá Nhân Môn Chuyên đề 2

Họ và tên: Huỳnh Thanh Đông

Mã Số Sinh Viên: 1951065418 Lóp: S22-61TH2

Nhóm Trưởng: Huỳnh Thanh Đông Thời gian: (27/2/2023 - 4/4/2023)

Đánh giá công việc:

Đánh giá công việc: Thời gian	STT	Tên Công Việc	Đánh giá	Lý do chưa hoàn thành
Tuần 1 (từ 27/2 đến 7/3):	1	Tìm sản phẩm mẫu có sẵn trên thị trường	Hoàn thành	
	2	Chuẩn bị bộ câu hỏi	Hoàn thành	
	3	Gặp chủ DN lấy yêu cầu	Hoàn thành	
	4	Lấy yêu cầu về giao diện ngoài (màu chủ đạo, logo)	Hoàn thành	
	5	Lấy yêu cầu chức năng	Hoàn thành	
	6	Lấy yêu cầu phi chức năng	Hoàn thành	
	7	Lấy các mẫu báo cáo, tài liệu liên quan(nếu có)	Hoàn thành	
	8	Lấy đối tượng, cách thức hoạt động	Hoàn thành	
	9	Lập biểu đồ gantt chart	Hoàn thành	
Tuần 2 (từ 7/3 đến 14/3):	10	Tạo project mới sử dụng ReactJS và NodeJS.	Hoàn thành	
	11	Cài đặt và cấu hình mysql làm cơ sở dữ liệu.	Hoàn thành	
	12	Thiết lập kết nối giữa backend và mysql.	Hoàn thành	
	13	Thiết kế trang đăng nhập (login page) bằng ReactJS.	Hoàn thành	
Tuần 3 (từ 14/3 đến 16/3):	14	Phát triển các API cơ bản (bảng "Thông tin giảng viên", "Thông tin sinh viên", "Thông tin lớp", "Thông tin khóa học") trong backend sử dụng NodeJS.	Hoàn thành	
	15	Kiểm tra và đánh giá công việc của BA về các mô hình thiết kế.	Hoàn thành	
Tuần 4 (từ 16/3 đến 21/3):	16	Thiết kế giao diện các trang cơ bản ("Giảng viên", "Sinh viên", "Lớp", "Khóa học") cho phía frontend của dự án.	Hoàn thành	
	17	Phát triển tiếp các API (bảng "Thông tin khoa", "Thông tin ngành", "Thông tin đồ án", "Thông tin chủ đề") trong backend sử dụng NodeJS	Hoàn thành	
	18	Đưa source code và cơ sở dữ liệu lên gitlab để sao lưu và backup dữ liệu.	Hoàn thành	

Thời gian	STT	Tên Công Việc	Đánh giá	Lý do chưa hoàn thành
Tuần 5 (từ 21/3 đến 23/3):	19	Kiểm tra và sửa lỗi phát sinh từ tuần trước.	Hoàn thành	
	20	Phát triển tiếp các API cho backend của dự án (bảng "Thông tin quản lí hướng dẫn", "Thông tin tài khoản")	Hoàn thành	
	21	Phát triển giao diện cho trang quản lý "Thông báo".	Hoàn thành	
Tuần 6 (từ 23/3 đến 28/3):	22	Thiết kế và phát triển giao diện cho các trang "Khoa", "Ngành".	Hoàn thành	
	23	Thiết kế và phát triển giao diện cho các trang quản lý "Quản lí đồ án", "Chủ đề".	Hoàn thành	
	24	Viết các trigger hỗ trợ vị trí Data, liên quan đến các ràng buộc trên cơ sở dữ liệu.	Hoàn thành	
	25	Thiết kế và phát triển giao diện ở trang chủ, các thông báo nổi và các báo cáo thống kê liên quan đến giảng viên.	Hoàn thành	
Tuần 7 (từ 28/3 đến 30/3):	26	Kiểm tra và sửa lỗi phát sinh từ tuần trước.	Hoàn thành	
	27	Hoàn thiện các API (liên quan tới bảng "Thông tin quản lí file" và "Thông tin quản lí thời hạn")	Hoàn thành	
	28	Hoàn thiện giao diện cho các trang quản lý "Quản lí thời hạn" và "Tài khoản".	Hoàn thành	
Tuần 8 (từ 30/3 đến 4/4):	29	Thực hiện đưa source code lên sever linux và kiểm tra hoạt động của dự án trên máy chủ.	Hoàn thành	
	30	Tối ưu hóa database và code của dự án.	Hoàn thành	
	31	Kiểm tra và sửa các lỗi còn lại.	Hoàn thành	

Nhóm trưởng xác nhận (ký và ghi họ tên)

Người lập báo cáo (ký và ghi họ tên)

Huỳnh Thanh Đông

Huỳnh Thanh Đông